

Issues

Estimated time: 7.0 Estimated remaining time: 7.0 Spent time: 0.0

#	Project	Subject	Tracker	Status	Priority	Parent task	Assignee	Updated	% Done	Spent time	Total spent time
86	Zákazník - Kladno	Upravit ACL na switchích	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		07/22/2026 07:47 AM	0	0.00	0.00
85	Zákazník - Kladno	Oprava bakalaři - nefungují po změně IP adresy apl01	Chyba	Nový	Vysoká	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		07/21/2026 01:22 PM	0	0.00	0.00
83	Honza - osobní	přečíst knihu Inteligentní investor	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #80: Osobní finance		07/15/2026 05:32 PM	0	0.00	0.00
82	Honza - osobní	Dodělat kurzy khan academy, týkající se financí	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #80: Osobní finance		07/15/2026 05:31 PM	0	0.00	0.00
80	Honza - osobní	Osobní finance	Velký celek/Epic	Nový	Normální			07/15/2026 05:32 PM	33	0.00	0.00
79	Honza - osobní	Podat příznání s.r.o.	Požadavek	Nový	Normální			07/11/2026 07:33 AM	0	0.00	0.00
78	Honza - osobní	Podat přehled o příjmech a výdajích OSVC	Požadavek	Nový	Normální			07/11/2026 07:33 AM	0	0.00	0.00
77	Zákazník - Kladno	Vytořit theopenem server v síti učeben, jako virtuálku.	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #76: Theopenem pro instalaci a správu učeben		07/09/2026 05:04 PM	0	0.00	0.00
76	Zákazník - Kladno	Theopenem pro instalaci a správu učeben	Velký celek/Epic	Nový	Normální			07/09/2026 05:04 PM	0	0.00	0.00
75	Zákazník - Kladno	Vytvořit postup pro záznam provozních událostí	Velký celek/Epic	Nový	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		06/15/2026 07:12 AM	0	0.00	0.00
74	Zákazník - Kladno	Vytvořit postup dokumentace sítě	Úkol	Nový	Vysoká	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		06/15/2026 07:11 AM	0	0.00	0.00
73	Honza - osobní	Najít starý modem a splitter a zapojit ho.	Požadavek	Nový	Normální			06/12/2026 08:56 AM	0	0.00	0.00
72	Honza - osobní	Jablotronáci	Požadavek	Nový	Normální			06/12/2026 08:55 AM	0	0.00	0.00
71	Honza - osobní	Elektrikář	Požadavek	Nový	Normální			06/13/2026 06:19 PM	0	0.00	0.00
70	Honza - osobní	Vyúčtování fondu oprav, získat, rozeslat všem	Požadavek	Nový	Normální			06/11/2026 05:30 PM	0	0.00	0.00
69	Honza - osobní	Zkontrolovat podání na soud	Požadavek	Nový	Normální			07/15/2026 08:48 AM	0	0.00	0.00

#	Project	Subject	Tracker	Status	Priority	Parent task	Assignee	Updated	% Done	Spent time	Total spent time
68	Honza - osobní	Nechat nacenit pojištění baráku, rozeslat členům svj	Požadavek	Nový	Normální			06/11/2026 05:29 PM	0	0.00	0.00
67	Firma - rozvoj	Vyhledat další školy jako potenciální zákazníky a rozeslat kampaň	Velký celek/Epic	Nový	Normální			06/12/2026 09:45 PM	0	0.00	0.00
66	Zákazník - Kladno	Audit GPO	Velký celek/Epic	Nový	Normální		Žaneta Sabadková	06/10/2026 08:44 PM	0	0.00	0.00
61	Firma - rozvoj	Nastavit správně partnerství MS a používat to	Velký celek/Epic	Nový	Normální		Jan Kreps	06/09/2026 09:05 AM	100	0.00	0.00
60	Zákazník - Kladno	Zkontrolovat Sophos, zda nedochází k zavírání neaktivních session	Úkol	Nový	Vysoká			06/08/2026 07:02 AM	0	0.00	0.00
59	Zákazník - Kladno	Nastavit správně git na všech strojích, zejména dc01, aby šlo pull/push projektu Kladno	Velký celek/Epic	Nový	Normální			06/08/2026 06:56 AM	0	0.00	0.00
56	Zákazník - Kladno	Bakaláři padají	Chyba	Nový	Urgentní			06/02/2026 01:21 PM	0	0.00	0.00
54	Zákazník - Kladno	Přesunout kosys na fileserver share	Úkol	Nový	Urgentní	Chyba #53: Kosys stále padá	Jan Kreps	06/06/2026 06:14 PM	0	0.00	0.00
53	Zákazník - Kladno	Kosys stále padá	Chyba	Nový	Urgentní		Jan Kreps	06/06/2026 06:13 PM	33	0.00	2.00
52	Zákazník - Kladno	Připravit nové a updatované servery RDG a RDS.	Úkol	Nový	Normální	Úkol #18: Update a změny v serverech		05/31/2026 06:55 PM	0	0.00	0.00
41	Zákazník - Kladno	Vyrobít wordpress + knowledgebase plugin pro dokumentaci školy.	Velký celek/Epic	Nový	Normální			05/30/2026 07:51 AM	0	0.00	0.00
40	Zákazník - Kladno	Na všech učebnách a serverech, nasadit prostřednictvím GPO.	Úkol	Řeší se	Normální	Úkol #39: Nasazení antivir řešení, nákup nových licencí v budoucnu	Žaneta Sabadková	05/31/2026 08:17 AM	0	0.00	0.00
39	Zákazník - Kladno	Nasazení antivir řešení, nákup nových licencí v budoucnu	Úkol	Čeká se	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		05/31/2026 08:17 AM	0	0.00	0.00
37	Zákazník - Kladno	Zprovoznit VPN na Sophos, abychom se neodřízli při chybě v konfiguraci.	Úkol	Řeší se	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/31/2026 08:28 AM	40	0.00	0.00
36	Zákazník - Kladno	Zrušit "routování" přes starý sousos-fw	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/30/2026 07:17 AM	0	0.00	0.00
35	Zákazník - Kladno	Zrevidovat ruly na starém fw a nastavit vše potřebné na novém	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/30/2026 07:16 AM	0	0.00	0.00
34	Zákazník - Kladno	Otestovat přeadresování doménových kontrolérů a dalších serverů	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/30/2026 07:16 AM	0	0.00	0.00
32	Zákazník - Kladno	Na sophos přivést veřejné adresy z mikrotiku	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/30/2026 07:14 AM	0	0.00	0.00

#	Project	Subject	Tracker	Status	Priority	Parent task	Assignee	Updated	% Done	Spent time	Total spent time
31	Zákazník - Kladno	Dát do něj např. nms, otestovat prostupnosti	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/30/2026 07:14 AM	0	0.00	0.00
29	Zákazník - Kladno	Vytvořit síť pro DMZ a udělat tam nějaké testování.	Úkol	Nový	Normální	Úkol #27: SOPHOS - přechod na nový FW		05/31/2026 08:25 AM	0	0.00	0.00
27	Zákazník - Kladno	SOPHOS - přechod na nový FW	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		05/31/2026 08:28 AM	34	0.00	0.00
26	Zákazník - Kladno	Na nových serverech, při instalacích tímto certifikátem postupně nahrazovat stávající. Počínaje změnou v infrastruktuře bakalářů	Úkol	Řeší se	Normální	Úkol #24: Certifikáty - výměna za nové		05/30/2026 07:29 AM	0	0.00	0.00
24	Zákazník - Kladno	Certifikáty - výměna za nové	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		05/30/2026 07:11 AM	50	0.00	0.00
23	Zákazník - Kladno	Zjistit co je hostované na SQL serveru, bakalari jsou na sqlexpress primo na apl01	Úkol	Nový	Normální	Úkol #18: Update a změny v serverech		05/31/2026 08:15 AM	0	0.00	0.00
20	Zákazník - Kladno	Předělat strukturu balkářů, sever do DMZ rovnou celý, s webem i aplikací. Uvnitř v doméně jen sql server	Úkol	Nový	Normální	Úkol #18: Update a změny v serverech		05/31/2026 08:19 AM	0	0.00	0.00
18	Zákazník - Kladno	Update a změny v serverech	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #15: Nová síťová infrastruktura		07/21/2026 01:20 PM	57	0.00	0.00
15	Zákazník - Kladno	Nová síťová infrastruktura	Velký celek/Epic	Nový	Vysoká		Jan Kreps	07/22/2026 07:44 AM	34	0.00	0.00
14	Zákazník - Kladno	Scripty na zakládání účtů dle excel tabulky	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #12: Lab pro testování		06/03/2026 07:23 AM	0	0.00	0.00
13	Zákazník - Kladno	LAB - vytvořit strukturu v GNS3 na testování nastavení	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #12: Lab pro testování		05/30/2026 07:00 AM	0	0.00	0.00
12	Zákazník - Kladno	Lab pro testování	Velký celek/Epic	Nový	Normální			05/30/2026 07:00 AM	0	0.00	0.00
10	Zákazník - Kladno	Přegenerovat mailly novým studentům - mají teď formát jako učitelé	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #7: Úpravy a požadavky		05/30/2026 06:57 AM	0	0.00	0.00
8	Zákazník - Kladno	Udělat smlouvu o správě DNS se školou a přiřadit je jako držitele domény. CIAca nechat jako technického správce.	Úkol	Nový	Normální	Velký celek/Epic #7: Úpravy a požadavky	Jan Kreps	05/31/2026 08:22 AM	0	0.00	0.00
7	Zákazník - Kladno	Úpravy a požadavky	Velký celek/Epic	Nový	Normální			05/31/2026 08:22 AM	50	0.00	0.00